



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO





AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



1.0 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.0 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO				
ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ	
INSTITUTO CULTURAL FORÇA JURUNENSE - ICFJ			02.736.599/0001-51	
ENDEREÇO:				
RUA TREZE DE MAIO, Nº 80, SALA 202. Bairro: CAMPINA				
CIDADE	ESTADO	CEP	DDD/TELEFONE	
BELÉM	PARÁ	66.013-080	(91) 98338-1235	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			CPF	RG
ANTÔNIO WILSON SARMANHO PACHECO			167.576.372-00	1.586.439 SSP/PA
CARGO			FUNÇÃO	
DIRETOR PRESIDENTE			PRESIDENTE	
ENDEREÇO				CEP
PASS CONCEIÇÃO, Nº 59. BAIRRO: JURUNAS				66.033-700

2.0 APRESENTAÇÃO

FUNDAÇÃO E PRIMEIROS PASSOS:

No coração do bairro Jurunas, em Belém do Pará, surgiu em 28 de agosto de 1998 a Associação Carnavalesca Arranco Jurunense. Nascida do espírito comunitário e da paixão pelo carnaval, a associação foi mais que um grupo de foliões; foi uma promessa de alegria e união para a comunidade. Desde o seu início, o Arranco Jurunense buscou proporcionar momentos de felicidade e lazer para os moradores do bairro, destacando-se pelo compromisso com a cultura e o bem-estar social.

CONQUISTAS E TRAJETÓRIA NO CARNAVAL:

Ao longo dos anos, a Associação Carnavalesca Arranco Jurunense não só participou, mas também brilhou nos desfiles carnavalescos do bairro. A cada ano, suas alegorias e fantasias se tornavam mais elaboradas, fruto do trabalho incansável de seus membros e do apoio da comunidade. As vitórias em diversos concursos carnavalescos simbolizavam não apenas a qualidade de suas apresentações, mas também a força e a coesão dos jurunense.



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



TRANSFORMAÇÃO EM INSTITUIÇÃO CULTURAL FORÇA JURUNENSE:

Reconhecendo a importância de preservar e expandir seu impacto cultural, a Associação Carnavalesca Arranco Jurunense evoluiu, tornando-se a Instituição Cultural Força Jurunense. Essa transição marca um novo capítulo na história da organização.


- **Educação:** Programas de alfabetização e reforço escolar, e Capacitação profissional.
- **Saúde:** Campanhas de vacinação e exames de rotina, e atendimentos médicos especializados e palestras sobre saúde mental.
- **Esporte:** Construção de quadras poliesportivas, e organização de campeonatos e aulas de modalidades esportivas.
- **Alimentação:** Distribuição regular de alimentos para famílias carentes, e programas de educação nutricional.
- **Medicamentos:** Farmácia comunitária com medicamentos gratuitos ou a preços acessíveis.
- **Agricultura:** Manejo de hortas nas escolas e comunidades e viveiro de mudas das mais diversas espécies, que foram distribuídas.

JUSTIFICATIVA

A proposta fundamenta-se em abordagens inovadoras de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), promovendo a restauração de ecossistemas urbanos e periurbanos, aliando a inclusão produtiva com a sustentabilidade ambiental, conforme recomendações da ONU Meio Ambiente (2021) e da FAO (2022). Além disso, o projeto busca fomentar a economia circular, estimulando o reuso, a reciclagem e a reinserção de resíduos do lixão do Aurá, e introduzindo na cadeia produtiva objetos e utensílios, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens.



COLETA SELETIVA EM MUNICÍPIOS PARAENSES



O Lixão do Aurá foi criado no final da década de 1980 e início dos anos 1990 para ser o principal local de destinação dos resíduos sólidos urbanos produzidos pela Região Metropolitana de Belém (incluindo **Belém, Ananindeua e Marituba**). Inicialmente pensado como um complexo com aterro sanitário, unidades de reciclagem e compostagem, a infraestrutura nunca foi concluída adequadamente. Com isso, o espaço passou a funcionar **como um grande lixão a céu aberto**, recebendo grandes volumes de lixo sem tratamento adequado

Impactos Ambientais e Sociais

- Ao longo de mais de **20 anos de operação**, o local gerou **contaminação de solo, água e ar**, com chorume infiltrando no subsolo e emissão de gases como **metano**, o que levantou preocupações ambientais contínuas e estudos acadêmicos sobre seus impactos.
- A presença de rejeitos e a decomposição dos resíduos causavam **problemas de saúde e ambientais às comunidades vizinhas**, incluindo fumaça frequente e riscos à qualidade de vida

Desativação e Situação Atual

- Embora a **Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010** tenha determinado que lixões deveriam ser extintos até **2014**, o Lixão do Aurá continuou operando por mais algum tempo e só teve suas atividades de recebimento de lixo domiciliar encerradas **em julho de 2015** com a transição para o aterro de Marituba, que passou a receber os resíduos da região.



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



- Após sua desativação como lixão principal, a área ainda foi usada de forma irregular para depósitos de entulho e resíduos inertes, e **queimadas e focos de incêndio continuam ocorrendo**, gerando fumaça e transtornos para moradores próximos.
- O **Ministério Público** passou a acompanhar ações de desativação e de melhoria na gestão de resíduos, visando cumprir as normas ambientais e de saúde pública.



Histórico do Lixão do Aurá Ananindeua – Pará





AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



A Comunidade Quilombola do Abacatal (Ananindeua, Pará) sofreu **impactos socioambientais e de saúde ligados ao Lixão do Aurá e à gestão de resíduos urbanos na região**, especialmente pela sua proximidade com áreas de disposição de lixo e grandes obras sem consideração ampla de direitos territoriais e ambientais. Esses impactos são relatados em estudos acadêmicos e denúncias comunitárias.

1. Poluição de água, solo e ecossistemas

- O Lixão do Aurá (e o aterro que o substituiu) ocupam áreas próximas à comunidade e à cabeceira de cursos d'água como o **Igarapé Uriboquinha**, que tradicionalmente era utilizado pela comunidade para **pesca, banho e atividades de subsistência**. Comunidades relatam **alterações na cor e qualidade da água e morte de peixes**, o que afeta a pesca e a alimentação local.
- A instalação de aterros sanitários sem a devida remediação ambiental após o fechamento do lixão deixou passivos ambientais que podem continuar a afetar **lençóis freáticos e solos próximos** ao território quilombola.

2. Saúde pública e vetores de doenças

- A contaminação ambiental e a falta de saneamento integrado contribuíram para condições de **salubridade média na comunidade**, em parte devido à falta de coleta de lixo, descarte inadequado de água cinza e ausência de manejo de águas pluviais, fatores que favorecem a proliferação de **vetores de doenças** (mosquitos, por exemplo) e risco a saúde.

Nosso projeto tem Soluções Baseadas na Natureza (SBN), promovendo a restauração de ecossistemas urbanos e periurbanos, aliando a inclusão produtiva com a sustentabilidade ambiental, conforme recomendações da ONU Meio Ambiente (2021) e da FAO (2022). Além disso, o projeto busca fomentar a economia circular, estimulando o reuso, a reciclagem e a reinserção de resíduos do lixão do Aurá, e introduzindo na cadeia produtiva objetos e utensílios, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens e mitigando os efeitos das mudanças climáticas.



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



- ▶ **ODS 1 – Erradicação da Pobreza:** geração de renda e melhoria das condições de vida dos catadores e catadoras, por meio da organização cooperativa e inclusão produtiva.
- ▶ **ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável:** promoção de hortas urbanas e integração com a agricultura local através do reaproveitamento de resíduos orgânicos.
- ▶ **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar:** melhoria das condições sanitárias e ambientais com a instalação de eco barreiras e jardins filtrantes, reduzindo riscos à saúde pública.
- ▶ **ODS 13 – Ação Contra a Mudança do Clima:** redução de emissões de gases de efeito estufa por meio da compostagem e diminuição do envio de resíduos a aterros.
- ▶ **ODS 14 – Vida Terrestre:** preservação da floresta amazônica e valorização da biodiversidade local por meio de práticas ecológicas e educação ambiental.
- ▶ **ODS 15 – Parcerias e Meios de Implementação:** articulação com universidades, empresas e órgãos públicos para fortalecer o alcance e impacto do projeto.





AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



OBJETIVO

O Projeto tem como objetivo a realização de cursos de capacitação ensinando o manejo adequado de materiais recicláveis, técnicas de desmontagem e confecção de objetos usando pallets, pneus e garrafas PET reciclados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ☞ Incentivar participantes a usar as habilidades adquiridas para iniciar pequenos empreendimentos baseados em reciclagem e sustentabilidade;
- ☞ Sensibilizar os participantes sobre a importância da reciclagem e práticas sustentáveis.

METODOLOGIA

A metodologia do projeto fundamenta-se na promoção da educação ambiental, da economia circular e da inclusão produtiva, por meio da capacitação de famílias em situação de vulnerabilidade social do município de Ananindeua – PA, visando contribuir para a mitigação dos impactos socioambientais decorrentes da destinação inadequada de resíduos sólidos e fortalecer alternativas sustentáveis de geração de renda para comunidades afetadas pelos passivos ambientais relacionados ao antigo Lixão do Aura.

O projeto terá início em 04 de julho de 2026 (quatro de julho de dois mil e vinte e seis), contemplando inicialmente as etapas de organização administrativa, contratação da equipe técnica, planejamento operacional, mobilização comunitária, divulgação das ações e realização das inscrições dos participantes. A vigência total será de 05 (cinco) meses, compreendendo o período de julho a dezembro de 2026, com encerramento previsto para o mês de dezembro de 2026.

A seleção dos beneficiários será realizada por meio de inscrições, observando critérios como situação de vulnerabilidade social, residência no município de Ananindeua e interesse em participar das ações de educação ambiental, reciclagem e geração de renda sustentável.

Após a conclusão da etapa de organização e mobilização, as atividades formativas terão início no dia 20 de julho de 2026, sendo realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 17h00 às 19h00, ao longo de



todo o período de execução do projeto. As atividades compreenderão aulas teóricas, oficinas práticas, treinamentos, workshops e ações de educação ambiental voltadas ao reaproveitamento de resíduos sólidos, empreendedorismo sustentável e fortalecimento da bioeconomia verde.

A execução das atividades contará com equipe técnica multidisciplinar composta por coordenador de projeto, educador ambiental, instrutores especializados em reciclagem criativa e equipe de apoio, responsáveis pelo planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas junto aos beneficiários.

Os cursos e oficinas serão estruturados em três módulos principais:

- **Módulo I – Reutilização de Pallets**

Os participantes aprenderão sobre os diferentes tipos de pallets, ferramentas adequadas para manuseio, técnicas de desmontagem, reaproveitamento da madeira e construção de móveis, utensílios e objetos decorativos sustentáveis.

- **Módulo II – Reciclagem de Pneus**

Serão desenvolvidas atividades voltadas à transformação de pneus descartados em vasos, bancos, floreiras, brinquedos e demais produtos com potencial de utilização comunitária e comercialização.

- **Módulo III – Reaproveitamento de Garrafas PET**

Os participantes serão capacitados em técnicas de corte, modelagem e reutilização de garrafas PET para produção de jardineiras, organizadores, peças decorativas e outros itens sustentáveis.

O acompanhamento e monitoramento das atividades serão realizados continuamente por meio de registros fotográficos, listas de frequência, relatórios técnicos e avaliações periódicas, possibilitando o controle da execução das ações e a mensuração dos resultados alcançados.

O projeto será desenvolvido promovendo alternativas sustentáveis para comunidades impactadas pelos problemas ambientais decorrentes da disposição inadequada de resíduos sólidos.

- **Montagem e Distribuição de Cestas Básicas e Cestas Verdes**

Será realizada montagem e distribuição mensal de cestas básicas e cestas verdes orgânicas destinadas aos participantes do projeto e seus respectivos núcleos familiares, contribuindo para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias. As cestas são um elemento acessório e indispensável à execução das capacitações, voltado à permanência dos participantes no projeto e considerando o contexto de vulnerabilidade socioeconômica, exclusão social e baixa renda do público alvo. As entregas ocorrerão preferencialmente no último sábado de cada mês totalizando cinco etapas de distribuição. As cestas somente poderão ser entregues aos participantes do projeto Vedado ato público de promoção ou publicidade.



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



aquelas afetadas pelos impactos ambientais e sociais historicamente relacionados ao antigo Lixão do Aura, ampliando o alcance social das ações desenvolvidas pelo projeto.

As entregas ocorrerão preferencialmente no último sábado de cada mês, das 08h00 às 12h00, totalizando 05 (cinco) etapas de distribuição ao longo da execução do projeto.

• Feira da Bioeconomia Verde

Também será realizada no último sábado de cada mês a Feira da Bioeconomia Verde, das 08h00 às 12h00, em praças e espaços públicos do município de Ananindeua. A iniciativa permitirá a exposição e comercialização dos produtos confeccionados pelos participantes durante os cursos e oficinas, incentivando o empreendedorismo sustentável, a economia circular e a geração de renda complementar. A cerimônia de encerramento será realizada no mês de dezembro de 2026, contemplando a entrega de certificados aos participantes, apresentação dos resultados alcançados, exposição dos produtos confeccionados durante as oficinas e celebração coletiva dos impactos sociais, ambientais e econômicos promovidos pelo projeto ao longo dos 05 (cinco) meses de execução.

META DO CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
Diagnóstico e Planejamento	Organização administrativa, contratação da equipe técnica, planejamento operacional, divulgação e articulação com lideranças comunitárias do município de Ananindeua.	04/07/2026	17/07/2026
Mobilização e Inscrições	Mobilização comunitária, divulgação do projeto, cadastramento e seleção dos beneficiários.	04/07/2026	17/07/2026
Capacitação – Módulo I	Oficinas teóricas e práticas de reutilização de pallets, incluindo técnicas de desmontagem, reaproveitamento e produção de móveis e objetos decorativos sustentáveis.	20/07/2026	31/08/2026
1ª Entrega de Cestas e Feira da Bioeconomia Verde	Realização da primeira entrega de cestas básicas e cestas verdes, acompanhada da Feira da Bioeconomia Verde.	25/07/2026	25/07/2026
Capacitação – Módulo II	Oficinas teóricas e práticas de reciclagem e reaproveitamento de pneus para produção de artefatos sustentáveis.	01/09/2026	15/10/2026
2ª Entrega de Cestas e Feira da Bioeconomia	Realização da segunda entrega de cestas básicas e cestas verdes, acompanhada da Feira da	29/08/2026	29/08/2026



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



Verde	Bioeconomia Verde.		
3ª Entrega de Cestas e Feira da Bioeconomia Verde	Realização da terceira entrega de cestas básicas e cestas verdes, acompanhada da Feira da Bioeconomia Verde.	26/09/2026	26/09/2026
Capacitação – Módulo III	Oficinas teóricas e práticas de reaproveitamento de garrafas PET para confecção de jardineiras, organizadores e peças decorativas.	16/10/2026	30/11/2026
4ª Entrega de Cestas e Feira da Bioeconomia Verde	Realização da quarta entrega de cestas básicas e cestas verdes, acompanhada da Feira da Bioeconomia Verde.	31/10/2026	31/10/2026
5ª Entrega de Cestas e Feira da Bioeconomia Verde	Realização da quinta entrega de cestas básicas e cestas verdes, acompanhada da Feira da Bioeconomia Verde.	28/11/2026	28/11/2026
Monitoramento e Avaliação	Acompanhamento técnico, registros fotográficos, controle de frequência, elaboração de relatórios e avaliação dos resultados alcançados.	20/07/2026	18/12/2026
Encerramento e Certificação	Exposição dos produtos confeccionados, apresentação dos resultados, entrega de certificados e cerimônia de encerramento do projeto.	19/12/2026	19/12/2026



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



METAS E RESULTADOS ESPERADOS

A meta do Projeto é capacitar aproximadamente 700 (setecentas) pessoas, promovendo o uso criativo e sustentável de materiais recicláveis coletados na área do lixão do Aurá.

Os resultados esperados é que as habilidades e técnicas aprendidas nos cursos e manejo florestal, contribuam para o aumento da renda das famílias.

Os meios de aferição do cumprimento das metas estabelecidas no projeto serão o registro de presença, a emissão de certificados e os registros fotográficos

- ▲ Desenvolvimento e **habilidades nas competências técnicas aprendidas nos cursos e oficinas no projeto**, e assim aumentar a renda per capita das famílias e produtores rurais.
- ▲ Os meios de aferição do cumprimento das metas estabelecidas no projeto serão o registro de presença, a emissão de certificados e os registros fotográficos

PERÍODO E LOCAL DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO
INÍCIO	04 de julho de 2026 (dois mil e vinte e seis), com a realização das atividades de organização administrativa, contratação da equipe técnica, planejamento operacional, mobilização comunitária e inscrições dos participantes.
TÉRMINO	Realização da Cerimônia de Encerramento, Certificação dos participantes e apresentação dos resultados alcançados no dia 19 de dezembro de 2026 (dois mil e vinte e seis).
DURAÇÃO DO PROJETO	05 (cinco) meses de execução.
HORÁRIO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS	De segunda-feira a sexta-feira, das 17h00 às 19h00, contemplando aulas teóricas, oficinas práticas, treinamentos, workshops e atividades de educação ambiental, reciclagem criativa, economia circular e bioeconomia verde.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES	No último sábado de cada mês, das 08h00 às 12h00, serão realizadas a Feira da Bioeconomia Verde, a exposição dos produtos confeccionados pelos participantes e a entrega de cestas básicas e cestas verdes destinadas aos beneficiários do projeto e seus respectivos núcleos familiares.
LOCAL DE EXECUÇÃO	Município de Ananindeua – PA, em espaços comunitários, centros de capacitação, praças públicas e demais locais adequados à realização das atividades formativas, feiras de bioeconomia e ações socioambientais previstas pelo projeto.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Realizaremos o acompanhamento contínuo das atividades elaborando relatórios técnicos ao final de cada módulo que serão encaminhados a Secretaria de Justiça/PA e para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



PÚBLICO-ALVO ALCANÇADO

Serão capacitados 700 (trezentas) pessoas diretamente, residentes nas comunidades ao redor do lixão do Aurá,

Impactos do Lixão do Aurá



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

discutir a sustentabilidade e o impacto do descarte inadequado de resíduos, sensibilizando os participantes e a comunidade sobre a importância da reciclagem e práticas sustentáveis.

PNEU



são reaproveitados para confeccionar pequenos móveis e itens decorativos, como cadeiras e estantes, após serem reformados e acabados.

CESTA BÁSICA CESTA VERDE



PALESTRA WORKSHOPS



são reciclados para criar pequenos móveis e decorações, como bancos e mesas, utilizando técnicas de corte e moldagem.

PALLET GARRAFA PET



são cuidadosamente montadas e distribuídas para garantir que as famílias recebam alimentos e itens essenciais.

Reparação do bioma da comunidade quilombola com plantio sustentável de espécie frutíferas da Amazônia





AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Lei Federal nº 13.019/2014 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de fomento.

A Lei Complementar nº 23/1994, cria o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos - FEDDD, com a finalidade de propiciar recursos para a reparação de danos ao meio ambiente e a outros interesses difusos e coletivos.

A Lei Estadual nº 9.927/2023, que alterou a nomenclatura de SEJUDH (Direitos Humanos) para Secretaria de Estado de Justiça (SEJU), reestruturando sua organofuncional, a Secretaria tem competência para a promoção, proteção e reparação dos direitos humanos, além de gestão de políticas de cidadania no estado



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



PLANO DE APLICAÇÃO

1. MATERIAL PARA O CURSO DE RECICLAGEM

Nº	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
1.1	Espátula Aço Inox 4" – 101 mm – VONDER.	UND.	500	17,00	8.500,00
1.2	Detergente Líquido – 500ml – 6 unidades - YPÊ	CX	90	10,00	900,00
1.3	Tesoura 25 cm	UND.	400	15,00	6.000,00
1.4	Triturador Elétrico com Motor 2HP Bivolt - TRAMONTINA	UND.	10	1.300,00	13.000,00
1.5	Cola de Madeira 6kg - FICAISOPOR	UND.	90	170,00	15.300,00
1.6	Cola de Isopor 90g - POLAR	UND.	200	10,00	2.000,00
1.7	Cola Super Bonder Flexível - LOCTITE	UND.	200	15,00	3.000,00
1.8	Bastão de Cola Quente – 11mm 1kg transparente – KBV Imports	PACT.	200	39,00	7.800,00
1.9	Pistola para Cola Quente - GATTE	UND.	100	70,00	7.000,00
1.10	Fita de Cetim nº3 15mm com 15 unidades coloridas – PROGRESSO	PACT.	200	70,00	14.000,00
1.11	Fita estampada 20M x 18mm 20 unidades diferentes – DECORLUX	PACT.	200	150,00	30.000,00
1.12	Fita de Chita 80mm rolo 9,5m – HALLEY FITAS	UND.	200	40,00	8.000,00
1.13	Fita renda kit com 9 unidade 9" x 21cm; 3 modelos – NAJAR POLIAMIDA	PACT.	200	28,00	5.600,00
1.14	Fita dupla face transparente 12mmx2m – WORKER	UND.	200	12,00	2.400,00
1.15	Fita Isolante Tecido pano chicote automotivo ruído 10mt -GRUD	UND.	100	12,00	1.200,00
1.16	Fita isolante 19mmx20m antichama - ADELBRAS	UND.	100	15,00	1.500,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



1.17	Kit Plastic Paint tinta colorida – 6 cores - ACREILEX	CONJ.	100	12,00	1.200,00
1.18	Tinta guache kit – 6 cores – ACRILEX	UND.	100	16,00	1.600,00
1.19	Tinta Preta Brilho spray uso geral 350ml	UND.	400	14,00	5.600,00
1.20	Tinta Branca Brilho spray uso geral 350ml – TEK BOND	UND.	400	14,00	5.600,00
1.21	Serra de Fita de Bancada 10 pol 302 x 304 mm 500w 11v – NAGANO	UND.	01	4.000,00	4.000,00
1.22	Luva Pedreiro Segurança Pigmentada Malha Proteção – KIT com 50 unidades - INFINITY	PACT.	15	190,00	2.850,00
1.23	Óculos de Segurança proteção UV segurança Epi incolor – 20 unidades – POLI-FER	PACT.	35	50,00	1.750,00
1.24	Máscara de proteção descartável PFF2 com válvula Epi Ca – 100 unidades - ALLTEC	PACT.	70	110,00	7.700,00
1.25	Estilete ES 218 - VONDER	UND.	400	18,00	7.200,00
1.26	Martelo 25MM unha cabeça, cabo em madeira – SPARTA	UND.	200	24,00	4.800,00
1.27	Jogo 12 chaves de fenda e phillips Pro Imantado Profissional Lotus	CONJ.	100	75,00	7.500,00
1.28	Lixa de Madeira 230 unidade Grão P80 225 MM X 275 MM	PACT.	400	50,00	20.000,00
1.29	Serra Circular 7.1/4 Pol 185 mm 60 hz 220 v - OZ	UND.	01	900,00	900,00
1.30	Prensa manual pequena industrial	UND.	4	1.900,00	7.600,00
1.31	Prego pacote 400g 16x21 – CIVITT	PACT.	500	10,00	5.000,00
1.32	Confecção de Avental 100% algodão	UND.	500	45,00	22.500,00
1.33	Verniz para Madeira – TINTAS VERBRAS	UND.	100	129,00	12.900,00
1.34	Kit Trincha para Pintura 5 peças – COMPEL	CONJ.	500	42,00	21.000,00
1.35	Esponja Multiuso dupla face – 20 unidades – Ponto do Enxoval	PACT.	100	29,00	2.900,00
SUBTOTAL					268.800,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



2. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO					
Nº	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
2.1	CAMISETAS EM DRY FIT, SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO DE DIVULGAÇÃO.	UND.	700	65	45.500,00
2.2	CARTAZES A3 4/4, PAPEL SULFITE GRAMATURA 150G	UND.	1.000	46,5	46.500,00
2.3	MATERIAL GRÁFICO 01 - DOENÇAS ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO AO LIXÃO - A4, 40/40 PÁGS. COM MIOLO EM POLICROMIA, EM PAPEL AP 75 G, CAPA EM PAPEL COCHE 180 G, FORMATO DA CAPA A4, EM POLICROMIA	UND.	1.000	85	85.000,00
2.4	MATERIAL GRÁFICO 02 - COMPENSAÇÃO E MITIGAÇÃO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS - A4, 40/40 PÁGS. COM MIOLO EM POLICROMIA, EM PAPEL AP 75 G, CAPA EM PAPEL COCHE 180 G, FORMATO DA CAPA A4, EM POLICROMIA	UND.	1.000	85	85.000,00
2.5	MATERIAL GRÁFICO 02 - COMPENSAÇÃO E MITIGAÇÃO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS - A4, 40/40 PÁGS. COM MIOLO EM POLICROMIA, EM PAPEL AP 75 G, CAPA EM PAPEL COCHE 180 G, FORMATO DA CAPA A4, EM POLICROMIA	UND	1.000	85	85.000,00
2.6	BANNER LONA VINÍLICA 2,00X3,00 M	UND.	10	600	6.000,00
SUBTOTAL					353.000,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



3. RECURSOS HUMANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	M. DE OBRA	UND.	QTD.	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
3.1	COORDENADOR GERAL	1	MÊS	05	4.000,00	20.000,00
3.2	ASSISTENTE SOCIAL	1	MÊS	05	3.000,00	15.000,00
3.3	ENGENHEIRO AMBIENTAL	1	MÊS	05	4.000,00	20.000,00
3.4	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	1	MÊS	05	4.000,00	20.000,00
3.5	PEDAGOGO	1	MÊS	05	3.000,00	15.000,00
3.6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	MÊS	05	2.000,00	20.000,00
3.7	AGENTE DE RECICLAGEM	8	MÊS	05	2.000,00	80.000,00
3.8	MONITOR	8	MÊS	05	1.500,00	60.000,00
3.9	OFICINEIRO DE ARTESANATO	8	MÊS	05	2.000,00	80.000,00
3.10	CONTADOR	1	MÊS	05	2.000,00	10.000,00
SUBTOTAL						340.000,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



4. MONTAGEM DE CESTA BÁSICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD TOTAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
4.1	CESTA BÁSICA COM 31 ITENS PARA CADA INSCRITO NO PROJETO	3.000	86,00	258.000,00

DESCRIÇÃO DA CESTA BÁSICA

ITEM	MEDIDA	QUANTIDADE
Arroz	1 kg	04
Feijão	1 kg	04
Açúcar	1 kg	03
Farinha de trigo	1 kg	01
Macarrão	500g	02
Óleo de soja	1 litro	02
Café	500g	02
Leite em pó	400g	02
Sal	1 kg	01
Extrato de tomate	680g	01
Biscoito salgado	400g	02
Sardinha em lata	125g	02
Carne bovina enlatada	320g	02
Salsicha em lata	180g	02
Achocolatado em pó	400g	01
Fubá	1 kg	1
Margarina	500g	1
Farinha de mandioca	1 kg	1



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



5. MONTAGEM DE CESTAS VERDE ORGÂNICA

DESCRIÇÃO			UNIDADE		VALOR TOTAL R\$
MONTAGEM DE CESTAS VERDES ORGÂNICAS COM 11 ITENS ORGÂNICOS			3.500		220.500,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL MENSAL R\$
5.1	ABÓBORA	KG	400	10,00	4.000,00
5.2	MACAXEIRA	KG	400	9,00	3.600,00
5.3	BANANA	KG	600	12,00	4.800,00
5.4	MAMÃO	KG	400	9,00	3.600,00
5.5	MELANCIA	KG	400	8,00	3.200,00
5.6	CHEIRO VERDE	KG	400	15,00	6.000,00
5.7	CARIRU	KG	300	10,00	3.000,00
5.8	JAMBU	KG	300	10,00	3.000,00
5.9	ALFACE	KG	300	10,00	3.000,00
5.10	COUVE	KG	300	8,00	2.400,00
5.11	AÇAÍ PASTEURIZADO REGIONAL	KG	500	15,00	7.500,00
			SUBTOTAL MENSAL		44.100,00
			TOTAL GERAL 05 MESES		220.500,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



6. FEIRA DA BIOECONOMIA VERDE

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	UNT.	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
6.1	ALUGUEL CADEIRAS PLÁSTICAS	05 DIÁRIA	200	10,00	10.000,00
6.2	ALUGUEL MESAS PLÁSTICAS	05 DIÁRIA	50	30,00	7.500,00
6.3	ALUGUEL TENDA ESTRUTURA METÁLICAS E COBERTURA DE LONA 1,50 X 2,50	05 DIÁRIA	200	190,00	190.000,00
6.4	ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAL COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA 10 X 10 METROS	05 DIÁRIAS	02	2.300,00	23.000,00
SUBTOTAL					230.500,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



7. TRANSPORTE

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
7.1	ALUGUEL TRANSPORTE (MOTOR 2.8L 16V TURBO MOVIDO A DIESEL HILUX COM POTÊNCIA DE 204 CV E TORQUE DE 42,8 KGF.M. TRANSMISSÃO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRAÇÃO 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO, E COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO) SEGURO ADICIONADO, COM MOTORISTA E KM LIVRE.	01	05 MESES	3.800,00	17.500,00
7.2	ALUGUEL DE VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER, MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, TURBO DIESEL 2.0 CDI, POTÊNCIA: ~170 CV ,TORQUE: ~40,8 KGF.M ,COMBUSTÍVEL: DIESEL, CÂMBIO: MANUAL DE 6 MARCHAS TRAÇÃO: TRASEIRA, VELOCIDADE MÁXIMA: ≈ 157 km/h, SEGURO ADICIONADO, COM MOTORISTA E KM LIVRE	01	05 MESES	5.200,00	26.000,00
7.3	COMBUSTÍVEL DIESEL (PARA 02 VEÍCULOS, DURAÇÃO DO PROJETO DE 05 MESES)	500	05 MESES	7,00	17.500,00
SUBTOTAL					61.000,00

8. MUDAS E ADUBOS

DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UND R\$	VALOR TOTAL R\$
MUDAS DE AÇAÍ BRS PARÁ	UND	10.000	9,00	90.000,00
MUDAS DE BANANA PACOVAN	UND	5.000	10,00	50.000,00
MUDA DE THEOBROMA GRANDIFLORUM (CUPUAÇU)	UND	5.000	9,00	45.000,00
MUDA DE THEOBROMA CACA (CACAU)	UND	5.000	9,00	45.000,00
SACA NPK 50 KG	UND	70	250,00	17.500,00



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



SACA FOSFATO 50 KG	UND	40	190,00	7.600,00
SACA FARINHA DE OSSO 50 KG	UND	40	90,00	3.600,00
SACA MAMONA 50 KG	UND	40	97,50	3.900,00
SACA CALCÁRIO 20 KG	UND	80	70,00	5.600,00
SUBTOTAL				268.200,00

9. CONTRAPARTIDA					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	FOLDER DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO - A4	UND	10.000	9,00	90.000,00
2	MÍDIAS SOCIAIS	01	05	6.500,00	32.500,00
3	REGISTRO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO	01	05	6.500,00	32.500,00
4	CARTAZ DO PROJETO	01	05	4.500,00	22.500,00
5	ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DRONE	01	05	4.500,00	20.500,00
SUBTOTAL					200.000,00

RESUMO FINANCEIRO DAS DESPESAS		
Nº	ATIVIDADE	TOTAL R\$
1.0	MATERIAL PARA O CURSO DE RECICLAGEM	268.800,00
2.0	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	353.000,00
3.0	RECURSOS HUMANOS	340.000,00
4.0	MONTAGEM DE CESTA BÁSICA	258.000,00
5.0	MONTAGEM DE CESTAS VERDE ORGÂNICA	220.500,00
6.0	FEIRA DO EMPREENDEDOR LIXO ZERO	230.500,00
7.0	TRANSPORTE	61.000,00
8.0	MUDAS E ADUBOS	268.200,00



9.0	CONTRAPARTIDA	200.000,00
R\$ 2.200.000,00 – Dois Milhões e Duzentos mil Reais		

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO			
ETAPAS	DATA INICIO	DATA FINAL	DESEMBOLSO
PREPARAÇÃO DO PROJETO	04/07/2026	11/07/2026	621.200
DIVULGAÇÃO DO PROJETO	04/07/2026	04/07/2027	353.000
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	11/07/2026	04/07/2027	608.800
EXECUÇÃO DO PROJETO	01/08/2026	04/07/2027	417.000
TOTAL GERAL			2.000.000,00

NATUREZA DE DESPESA	VALORES EM REAIS	
ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE SEJU	CONVENENTE Força Jurunense
PROJETO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 200.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 2.200.000,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS MIL REAIS)	



AURÁ

LIXO ZERO

A LUTA CONTRA O LIXÃO



DECLARAÇÃO CONVENIENTE

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil (OSC) proponente, declaro, para fins de prova junto a **SEJU- Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos/PA**, para os efeitos e sob as penas da Lei, que:

- a) A OSC garante a gratuidade e a universalidade em todos os seus serviços, programas, projetos e atividades sociais.
- b) A OSC não se enquadra em nenhuma das condições de impedimento dispostas no artigo 39 da Lei nº 13.019/2014;
- c) Nos termos em que pede e espera deferimento.

Belém/PA 10, de junho de 2026.

ANTONIO WILSON
SARMANHO

PACHECO:16757637200

Assinado de forma digital por
ANTONIO WILSON SARMANHO
PACHECO:16757637200

Dados: 2026.06.24 14:24:53
-03'00"

ANTÔNIO WILSON SARMANHO PACHECO
Presidente do Instituto Cultural Força Jurunense

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVA-SE O PLANO DE TRABALHO, O QUAL DEVE SER ANEXADO AO TERMO DE FOMENTO ASSINADO.

Belém (PA) _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Representante Legal/Carimbo



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2905961

Anexo/Sequencial: 44

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado digitalmente por: ANTONIO WILSON SARMANHO PACHECO

CPF: ***.576.372-**

Em: 24/06/2026 14:24:53

Emissor: AC SyngularID



Identificador de autenticação: 8724bba7-d5a9-45e9-ab68-55b29b821162

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>